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Bautagebuch 04.Juli - 13. Juli 2016
Lehrerhaus 

Montag, 04.07.
Jonas, Jana, Felix Z., Paul, Matze, Ines, Daniel, Rainer, Sebastian, Petruke

Die Baustelle am Lehrerhaus wird vorbereitet. Da es in Strömen regnet 
wird das Dach vorerst nicht aufgedeckt. Die Ziegel auf dem Boden an 
der Frontseite werden entfernt und die Dachkonstruktion freigelegt. Der 
Schutt wird rausgeräumt und der Bereich um den Gratsparren freige-
räumt. In der Mittagspause kommen Sebastian und Petruke nach Hun-
dertbücheln und gemeinsam werden die Baustelle und anstehende Ar-
beiten besprochen. 

Am Nachmittag hört es auf zu regnen und wir können das Dach an der 
Frontseite des Hauses zur Hälfte abdecken. Der alte Gratsparren wird 
entfernt und durch einen neuen Balken ersetzt, ebenso die angrenzen-
den Sparren. Das Gesims wird rundum wieder auf die ursprüngliche Höhe 
aufgemauert. Sämtlicher anfallender Schutt wird vom Dach geräumt.

Vormittags werden außerdem die Ziegel aus dem Stübchen im Torturm 
in den Keller des Pfarrhauses getragen und fachgerecht einlagert (ca. 
1.800 Stk.). Am Nachmittag kommt eine LKW-Lieferung von Hermann 
Ongert (HOG Hundertbücheln) mit Materialien für das Sachsentreffen, 
u.a. ca. 340 Stühle. Die Ladung wird gemeinsam ausgeräumt und im 
Pfarrhaus eingelagert. Die Stühle werden im Pfarrgarten zwischengela-
gert.

Dienstag, 05.07.
Jonas, Jana, Felix Z., Paul, Matze, Ines, Daniel, Rainer, Sebastian, Petruke

Ein Teil der Gruppe fährt nach Agnetheln zu einem Treffen mit Pfarrer 
Boltres und Horatiu Silivestru vom Pfarramt Agnetheln, um über den 
Pachtvertrag für das Lehrerhaus zu sprechen. 

Im Lehrerhaus werden auf der Ostseite des Daches die beiden angren-
zenden Sparren entnommen und die Zapfen in den neuen Sparren ange-
passt. Auf der Frontseite wie im fertigen Teil der Ostseite werden neue 
Dachlatten eingezogen. Das Gesims wird wie im vorderen Bereich auf die 
ursprüngliche Höhe aufgemauert und die unterste Reihe Ziegel in Dop-
peldeckung eingemörtelt. Dazu werden die Ziegel mit der Flex gekürzt 
(der obere Teil inkl. Nase wird abgeschnitten). Passende Ziegel für den 
Gratfirst werden ausgesucht und Löcher für die Schrauben hineingebohrt.

Im Pfarrgarten werden die Bäume und Sträucher zurückgeschnitten 
und gelichtet. An der Ringmauer neben dem Speckturm wird eine Treppe 
aus Natursteinen eingebaut und die Mauer stabilisiert, um ein Abrut-
schen zu verhindern. 

Die am Vortag gelieferten Stühle werden ins Gemeindehaus gebracht 
und dort eingelagert.Die erste Ziegelreihe wird eingemörtelt

Ziegeltransport mit der Schubkarre Das Gesims wird wieder aufgemauert Neue Dachlatten werden eingezogen

Der neue Gratsparren
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Das Dach wird umgedeckt - der östliche 
Grat ist fertig

Bautagebuch 04.Juli - 13.Juli 2016
Lehrerhaus 

Mittwoch, 06.07.
Jonas, Jana, Felix Z., Paul, Matze, Ines, Daniel, Rainer, Sebastian, Petruke, 
Vicky K.

Da bei einem Haus am Dorfanger das Dach mit Blech neu gedeckt wird, 
ergibt sich die Chance, Ziegel zu kaufen. Mit der Besitzerin wird einen 
Preis von 0,40 RON pro Stück für die alten Ziegel verhandelt und die ca. 
2.200 Stück können für das Dach des Lehrerhauses verwendet werden.

Auf der Baustelle am Lehrerhaus werden die ersten Ziegel am Gratfirst 
angepasst und eingemörtelt. Zusätzlich werden sie mit dem Gratsparren 
verschraubt. Anschließend wird das Dach umgedeckt: auf der Ostsei-
te wird der Bereich um den ehemaligen Kamin abgedeckt, der Teil um 
den Gratsparren im Osten zugedeckt und gleichzeitig der Gratsparren im 
Westen aufgedeckt.

Wieder muss viel Schutt vom Dach geräumt werden. Im Keller werden 
die vorhandenen Ziegel sortiert: diejenigen mit mäßiger Qualität werden 
auf einem eigenen Stapel gelagert und können für kleine Projekte wie 
ein Toilettenhäuschen oder Brunnendach verwendet werden. Gute Ziegel 
werden vom Keller auf den Dachboden des Lehrerhauses gebracht, um 
anschließend auf dem Dach eingedeckt werden zu können.

Im Pfarrgarten werden weitere Bäume und Sträucher geschnitten. Im 
Garten des Lehrerhauses wird ein Kompost angelegt.

Am Abend findet ein Treffen mit Nat Page und Kollegen von der Funda-
tia Adept in Viscri statt. Hier werden u.a. Überlegungen für zukünftige 
Kooperationen getroffen. 

Der Rest der Gruppe ist zum Fußball schauen bei Friedi und Will Martini 
eingeladen.  

Donnerstag, 07.07.
Jonas, Jana, Felix Z., Paul, Matze, Ines, Rainer, Sebastian, Petruke,
Vicky K.

Die am Vortag gekauften Ziegel werden mit dem vom Nachbarn ausge-
liehenen Pferdewagen zum Lehrerhaus transportiert und dort im Keller 
eingelagert. 
Das Lehrerhaus wird gründlich vermessen um einen detaillierten Grund-
riss zeichnen zu können.

Auf dem Dach werden zwei Deckenbalken für notwendige Holzverbin-
dungen angeschuht. Ein Sparren auf der Ostseite wird zum Teil ausge-
tauscht. Dazu wird der Sparrenfuß in den Deckenbalken eingezapft. Das 
Gesims wird auf weiteren 3 m Länge neu aufgemauert.

Freitag, 08.07.
Jonas, Jana, Felix Z., Paul, Matze, Ines, Rainer, Sebastian, Petruke, 
Vicky K.

Am Lehrerhaus wird mit der Holzverbindung an Deckenbalken und Spar-
ren auf der Westseite begonnen. Die Holzverbindungen an den Balken 
auf der Ostseite werden fertiggestellt und die Dachlatten auf der Ostseite 
angenagelt. Weitere Ziegel werden vom Keller bzw. Erdgeschoss auf den 
Dachboden gebracht und die Ostseite des Daches komplett zugedeckt.

Es werden Plakate für einen Spendenaufruf für das Lehrerhaus erstellt 

Die Gratziegel werden eingemörtelt und 
verschraubt

Ziegeltransport mit dem Pferdewagen
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und der Grundriss des Lehrerhau-
ses im CAD gezeichnet. Am Über-
gang über die Ringmauer beim 
Speckturm wird zur Kirche hin eine 
weitere Stufe gebaut. Das Stübchen 
im Torturm wird gesäubert und für 
die Renovierung vorbereitet. 

Am Abend besucht ein Teil der 
Gruppe zusammen mit Sebastian 
Bethge die HOG in Galt.

Samstag, 09.07.
Jonas, Jana, Felix Z., Paul, Matze, 
Ines, Rainer, Vicky K.

Die Holzverbindung auf der West-
seite wird fertiggestellt und der 
Sparren eingepasst. Der Rest der 
Gruppe legt einen wohlverdienten 
Ruhetag ein.

Sonntag, 10.07.
Jonas, Jana, Felix Z., Paul, Matze, 
Ines, Vicky K.

Der Sonntag wird für einen ge-
meinsamen Ausflug genutzt. Mit 
zwei Autos geht es auf zu einer 
Tour durch die Umgebung von Hun-
dertbücheln. Von  Agnita aus geht 
es nach Mergeln und einem klei-
nen Spaziergang durchs Dorf und 
das Hinterland. Von dort aus weiter 
nach Cincu, wo die Kirchenburg be-
sichtigt wird. Anschließend geht es 
auf teilweise abenteuerlichen Stra-
ßen über Rotbach und Bekokten 
zurück Richtung Hundertbücheln 
und schließlich zu einem gemein-
samen Ausflug nach Hermannstadt 
mit Abendessen am kleinen Ring.

Montag, 11.07.
Jonas, Jana, Felix Z., Paul, Matze, 
Ines

Auf dem Dach des Lehrerhauses 
wird der Grat auf der Westseite zu 
zwei Dritteln fertiggestellt und neue 
Dachlatten eingezogen. Der Schutt 
und die Ziegel auf dem Bretterbo-
den werden abgenommen und vom 
Dach gebracht. 

Weitere Vorbereitungen für die Bau-
stelle im Stübchen des Torturms: 

Die Holzverbindung auf der Westseite wird genau eingepasst

Der Sonntag wird für eine Tour durch die Umgebung von Hundertbücheln genutzt

Die fertige Holzverbindung



5

Bautagebuch 04.Juli - 13. Juli 2016
Lehrerhaus 

Entfernen von Schutt und Ziegeln

Der Putz wird in mühsamer Hand-
arbeit von der Decke geschlagen. 

Nebenbei wird auch weiter am 
Logo für den Verein gearbeitet und 
die bisherigen Geschehnisse und 
Informationen für einen News-
letter zusammengestellt. Bei den 
Dorfbewohnern wird angefragt, 
wer Interesse hätte, etwas für den 
Transsilvanian Brunch zu kochen. 
Am Abend gibt es einen gemütli-
chen Plausch mit den Sachsen. 

Dienstag, 12.07.
Jonas, Jana, Felix Z., Paul, Matze, 
Ines

Die Firstziegel am Grat auf der West-
seite des Lehrerhauses werden 
eingemörtelt und festgeschraubt, 
damit ist der Grat auch auf dieser 
Seite fertig gestellt. Im vorderen 
Drittel des Dachs wird eine First-
latte eingesetzt und die Firstziegel 
darauf verschraubt. Die verbleiben-
den Ziegelsteine auf dem Bretter-
boden werden entfernt und der Bo-
den vollständig freigelegt. Auf der 
Westseite werden neue Dachlatten 
eingenagelt und zusätzliche Ziegel 
vom Keller bzw. Erdgeschoss auf 
den Dachboden gebracht.

Der Newsletter mit wichtigen In-
formationen wird fertiggestellt und 
verschickt. Auch der Grundriss 
des Lehrerhauses wird fertig ge-
zeichnet. Weitere Vorbereitungen 
für die Baustelle zur Sanierung des 
Stübchens im Torturm werden ge-
macht. Am Pfarrhaus werden klei-
ne Reparaturen durchgeführt.

Mittwoch, 13.07.
Jonas, Jana, Felix Z., Paul, Matze, 
Ines

Die Baustelle am Lehrerhaus wird 
für dieses Jahr abgeschlossen. Der 
First wird fertiggestellt und das 
Dach komplett zugedeckt. Sämt-
licher Schutt wird vom Dach ge-
bracht, die Baustelle und rund um 
das Lehrerhaus wird aufgeräumt 
und das Werkzeug gesäubert und 
sortiert. 

Die Firstlatte wird eingesetzt und die 
Firstziegel darauf verschraubt

Einmörteln der Gratziegel

Eine durchaus staubige Angelegenheit
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Die Baustelle am Lehrerhaus ist 
damit für dieses Jahr beendet, es 
konnte das gesamte vordere Drit-
tel des Dachs saniert werden. Au-
ßerdem wurde der gesamte Schutt 
vom Dach gebracht und der dar-
unterliegende Bretterboden freige-
legt. 

Im Stübchen im Torturm werden 
die letzten Vorbereitungen für die 
Baustelle zur Sanierung getroffen.

Das Dach wird vollständig zugedeckt

Das gesäuberte Werkzeug liegt zum 
sortieren bereit Die Ziegelsteine, Sand und Schutt sind entfernt, der Bretterboden ist freigelegt

Die Ziegel werden für den Abschluss am Gratfirst zugeschnitten

Die letzten Dachlatten werden angepasst, eingesetzt und vernagelt
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Gruppenfoto zum Abschluss der Baustelle


