

Hundertbücheln - Mobile Bautagebuch Lehrerhaus

Churchfortress e.V.

27.September - 3.Oktober 2015

4.Oktober - 10.Oktober 2015



Bautagebuch 27.September - 3.Oktober 2015

Lehrerhaus

Sonntag, 27.9

Anwesende Daniel, Genevieve, Linus,
Jonas, Jana, Linda, Lisa

- Dachziegel von einem Hof geholt
- Alle vorhandenen Dachziegel in den Keller geschichtet
- Methode: effektive Menschenkette
- Ziegelboden der nördlichen Dachbodenhälfte abgeräumt und aus einem Dachloch geworfen.
- Maria und Claudio aus dem Dorf haben geholfen
- Schutt in der Einfahrt verteilt und als Zuweg „verlegt“
- Am Abend Gruppendiskussion

Montag, 28.9

Anwesende Daniel, Genevieve, Linus,
Jonas, Jana, Linda, Lisa

- Einführung von Sebastian Bethge mit kleiner Präsentation über Arten und Typen von Häusern, Scheunen, Dachstühlen und Holzverbindungen
- Weitere Erklärungen am Dach vor Ort
- Die Arbeiten von Petru und Florin am Speckturn beginnen, das Gerüst wird aufgebaut, Putz ausgekratzt
- Filmteam für die Leistelle dabei
- neues Werkzeug im Baumarkt gekauft, darunter eine Axt, die ein kurzes Dasein als Solche hat
- Am Dach zur Kontrolle die Sparrenenden aus dem Ziegelboden gegraben
- Firstmauer teilabgetragen (morsche Ziegel vom Rand)
- Holz umgelagert



Dienstag, 29.9

Anwesende Daniel, Genevieve, Linus,
Jonas, Jana, Linda, Lisa

- Weitere Sparrenfüße aufgegraben
- Anleitung von Sebastian Bethge
- Holz ins Haus geräumt (Balken und Dachlatten), z.T. später auf den Dachboden
- Dach zwei Meter breit abgedeckt, Dachziegel aufgeschichtet
- Beginn der Holzverbindung des ersten Balkens auf der Westseite – ein einfaches stehendes Blatt, zusammengehalten von vier versetzten Eichennägeln.
- Mittags: Kurzbesuch Ruth, Leitstelle Kirchenburgen, nimmt Jonas mit zum Termin
- Abend: Ankunft Wandergeselle Ralph



Bautagebuch 27.September - 3.Oktober 2015

Lehrerhaus

Mittwoch, 30.9.

Anwesende Daniel, Genevieve, Linus,
Jonas, Jana, Linda, Lisa, Ralph

- Putz von Zimmerdecke geschlagen, die Deckenbalken müssen verschiebbar sein, um an den Kehlbalken zu kommen. Der Putz (auf Drahtverbundenen Schilfmatten) ist vermutlich aus den 60er Jahren, also nicht historisch wertvoll,
- Bewachsenes hinterstes Mauerstück der Südseite aufgemauert
- Holzverbindung weiter; Ziegel umgeschichtet
- Eichennägel mit Axt und Schnitzmesser hergestellt $D=2,3\text{ cm}$,
- Studenteneinfall am Nachmittag

Donnerstag, 1.10.

Anwesende Daniel, Genevieve, Linus,
Jonas, Jana, Linda, Lisa, Ralph

- Putz von Decke geschlagen
- An Mauer und Holzverbindung weitergearbeitet
- Unterstützung der Zimmerdecke durch Gerüst
- Nachmittag frei

Freitag, 02.10.

Anwesende Daniel, Genevieve, Linus,
Jonas, Jana, Linda, Lisa, Ralph

- Finale der ersten Holzverbindung
- Unter Augen Sebastians die Eichennägel eingeschlagen:
 - das erste Drittel soll leicht gehen, den Rest kann man hineinschlagen,
 - Ziegel und Dachziegel auf dem Dach umgeschichtet in Menschenkette (5 Leute), Dach weiter abgedeckt
 - Zwei weitere Holzverbindungen angefangen, weitergemauert
- Zimmerdecke komplett abgeklopft
- Kamin abgetragen
- Bretter über Sparrenenden entfernt zur Überprüfung
- Vollständige Schadenskartierung des Daches
- Linus durch die Decke gebrochen

Samstag 03.10

Anwesende Daniel, Genevieve, Linus,
Jonas, Jana, Linda, Lisa, Ralph, Ines

- Linde und Sträucher unter der Kirchenburg beschnitten
- Nachmittag Landschaftswanderung
- Ankunft Matze, Paul, Felix und Markus mit knapp 300 Ziegeln
- Übergabebesprechung
- Abend Abendessen im Gemeindesaal mit Padre und Studenten, interaktive Musikvorführung



Bautagebuch 4. Oktober - 10. Oktober 2015

Lehrerhaus

Sonntag 04. 10.

Anwesende: Daniel, Felix, Ines, Linus, Linda, Maria, Markus, Matze, Paul

- Holzlatten und -balken ins Haus getragen
 - Säubern des ersten Geschosses: Ausschaufeln der abgetragenen Decke und Balken
 - Arbeit an erster Holzverbindung Ostseite
 - Handfertigung von Holznägeln aus Eiche
 - Aufmauern der seitlichen Mauern
- Abends: Gemeinschaftlicher Mathematikkurs



Montag, 05. 10.

Anwesende: Daniel, Felix, Ines, Linus, Linda, Maria, Markus, Matze, Paul, Rainer

- Ankunft Rainer
- Arbeit an weiterer Holzverbindung Ostseite
- Aufmauern der Giebelmauer mit wiederverwendeten Ziegeln
- Sortieren, Säubern, Wässern und Anreichen von Ziegeln



Dienstag, 06. 10.

Anwesende: Daniel, Evelyn, Felix, Ines, Linus, Linda, Maria, Markus, Matze, Paul, Rainer, Ralph

- Rückkehr Ralph und Evelyn
- Morgendliche Baustellenbesprechung
- Anbringen neue Holzlatten Westseite u. Ostseite
- Arbeit an dritter Holzverbindung Ostseite (Kamin)
- Aufräumen /Planieren Schutt vor Haus.
- Feuer
- Pflasterarbeiten vor Eingang
- Säuberung des Flusses hinterm Hausgarten von Plastikmüll
- Aufmauern der seitlichen Mauern
- Abendliches Eindecken mit Ziegeln auf der Westseite mit Hilfe von Menschenkette



Bautagebuch 4. Oktober - 10. Oktober 2015

Lehrerhaus

Mittwoch, 07. 10.

Anwesende: Evelyn, Felix, Linus, Linda, Maria, Markus, Paul, Rainer, Ralph

- Abreise Daniel, Ines, Matze
- Vollständiges Eindecken der Westseite des Daches
- Vorsortieren der Firstziegel
- Ersetzen von Ziegeln und Ausbessern kleiner Löcher
- Pflegeschnitt (einiger) Obstbäume im Pfarrgarten



Donnerstag, 08.10.

Anwesende: Felix, Linus, Linda, Maria, Markus, Paul, Rainer, Ralph

- Abreise Evelyn
- Anbringen von Holzplatten an der Ostseite
- Anbringen von Ziegeln am Giebel
- Ersetzen von Ziegeln und Ausbessern kleiner Löcher
- Reparatur der Fenster/ Dachluken
- Anlegen eines Mörtelvorrat
- Verpacken und Zurückbringen der Dicken Misch
- Zuschneiden von Ziegeln (Flex)
- Besuch von Sebastian



Freitag, 09. 10.

Anwesende: Felix, Linus, Linda, Maria, Markus, Paul, Rainer, Ralph

- Bau Entwässerungsrinne am Specktrum
- Aufräumen des Gartens
- Anbringen der Firstziegel
- Fertigstellen der 3. Holzverbindung, Ostseite im Bereich Kamin (Meisterstück, signiert)
- Eindecken der neuen Latten auf der Ostseite (Schließen des Daches) mittels großer Ziegel-Menschen-Kette
- Säubern des ersten Stockwerks

Samstag 10.10

Anwesende: Felix, Linus, Linda, Maria, Markus, Paul, Rainer, Ralph

- Schließen von Dach und Einstiegslucke
- Verfugen der Entwässerungsrinne
- Aufräumen der Baustelle

